



GROUPE SDG / NJW

SODOBAT

103, Allée Sébastien Vauban
POLE BTP E.DONAT - A.TREVE
83600 FREJUS

Tél : 0494512499 - Fax : 0494442999 - email : sodobat@groupe-sdg.com

D E V I S

FREJUS, le 18 octobre 2022

Référence : 00000430

Objet du devis

SCI VALMER IMMO

1559 BD DE SAINT RAPHAEL

83420 LA CROIX VALMER

MODIFICATION DE LA PAROI BERLINOISE

Chantier : 936E CONSTRUCTION D'UN BATIMENT COMMERCIAL U - TRAVAUX DE GO

Ville : LA CROIX VALMER VALMER IMMO

N°	DESIGNATION DES PRESTATIONS	U	Quantité	Prix unitaire H.T.	Total H.T.
<u>1</u>	<u>MODIFICATION DE LA PAROI BERLINOISE</u>				
<u>1.1</u>	<u>PAROI BERLINOISE SUPPLEMENTAIRE</u>				
1.1.1	Forage et mise en oeuvre de profils metallique diam 250mm armature par profil HEA/HEB ou tube N80 section et longueur selon etude G3 scellement par injection de coulis de ciment CPA55MP dosé à 1200kgs/m3	U	10,00	1 635,00	16 350,00
1.1.2	Poutre de couronnement en béton armé compris coffrage et ferrailage	MI	10,49	382,50	4 012,43
1.1.3	Voile en béton projeté epaisseur 25cm finion talochée	M2	34,84	288,00	10 033,92
1.1.4	Mise en oeuvre de bracons au droit du retour nord y compris semelle en pied	M2	28,00	213,00	5 964,00
	Sous-total PAROI BERLINOISE SUPPLEMENTAIRE				36 360,35
<u>1.2</u>	<u>MOINS VALUE DES VOILES EN BETON BANCHE</u>				
1.2.1	Terrassement complementaire pour semelles	M3	-2,04	34,00	-69,36

SODOBAT

Page 1

Pôle BTP E. Donat

103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS

T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99

sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com

SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032

Code APE 4120 B - RC Fréjus 858163 - N° TVA FR62 333 940 203



LOCATION VENTE ESPACES MODULAIRES



VENTE LOCATION MATERIEL



AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE





SODOBAT

103, Allée Sébastien Vauban
POLE BTP E.DONAT - A.TREVE
83600 FREJUS

Tél : 0494512499 - Fax : 0494442999 - email : sodobat@groupe-sdg.com

N°	DESIGNATION DES PRESTATIONS	U	Quantité	Prix unitaire H.T.	Total H.T.
1.2.2	Fondation semelles filantes	M3	-1,57	349,58	-548,84
1.2.3	Voile BA V1	M3	-6,97	720,16	-5 019,52
	Sous-total MOINS VALUE DES VOILES EN BETON BANCHE				-5 637,72
	Sous-total MODIFICATION DE LA PAROI BERLINOISE				30 722,63

Total H.T.	30 722,63
Total T.V.A. 20,00 %	6 144,53
Total T.T.C.	36 867,16
Net à payer (Euro)	36 867,16

Durée d'intervention :

Qualibat 2112 - 2212 - 2251

Condition de Paiement :

30% à la commande par chèque 70 % à la fin des travaux à réception de la facture. Tout paiement différé au delà de cette période est passible d'un intérêt de retard dont le montant sera déterminé par le taux d'intérêt légal au jour du règlement suivant la Normes NFP 03-001
Nota : Non compris eau, électricité

**Assurance Décennale
SMABTP N° 1247.000
300 Boulevard Michelet
CS 30037
13295 MARSEILLE CEDEX 3 france**

A : le : / /

Devis N° 00000430

Mode de Règlement : 45 jours nets

Bon pour Accord.

Signature Entreprise

Signature du Client précédée de la mention manuscrite :
"Devis reçu avant exécution des travaux " et de "Bon pour accord"



N°	Récapitulatif	Quantité	Prix U.	Montant H.T.
1	MODIFICATION DE LA PAROI BERLINOISE	1,00	30 722,63	30 722,63
1.1	PAROI BERLINOISE SUPPLEMENTAIRE	1,00	36 360,35	36 360,35
1.2	MOINS VALUE DES VOILES EN BETON BANCHE	1,00	-5 637,72	-5 637,72

SODOBAT

Page 2

Pôle BTP E. Donat
103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS
T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99
sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com
SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032
Code APE 4120 B - RC Fréjus 858163 - N° TVA FR62 333 940 203



LOCATION VENTE ESPACES MODULAIRES



VENTE LOCATION MATÉRIEL



AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE

