

**SODOBAT**

103, Allée Sébastien Vauban  
POLE BTP E.DONAT - A.TREVE  
83600 FREJUS

Tél : 0494512499 - Fax : 0494442999 - email : sodobat@groupe-sdg.com

**D E V I S**

FREJUS, le 12 septembre 2023

Référence : 00000705

N° TVA Intra-comm. client : FR 76 532 247 913

Objet du devis

TS 4: Complément installation de chantier

**SAS MONTAUDIS**

Route Départementale 562  
Lieu-dit Vincent  
83440 MONTAUROUX

| N°       | DESIGNATION DES PRESTATIONS                                                              | U   | Quantité | Prix unitaire H.T. | Total H.T.      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|-----------------|
| <u>1</u> | <u>TS 4: Complément installation de chantier</u>                                         |     |          |                    |                 |
| 1.1      | Complément de location base vie suite à décalage de planning                             | Ens | 1,00     | 1 200,00           | 1 200,00        |
| 1.2      | Réalisation d'un barriérage sur mur de soutènement en attente de la pose de la charpente | Ens | 1,00     | 1 500,00           | 1 500,00        |
|          | Sous-total TS 4: Complément installation de chantier                                     |     |          |                    | <b>2 700,00</b> |

**SODOBAT**

Pôle BTP E. Donat  
103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS  
T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99  
sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com  
SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032  
Code APE 4120 B - RC Fréjus 858163 - N° TVA FR62 333 940 203

Page 1




LOCATION VENTE ESPACES MODULAIRES



VENTE LOCATION MATÉRIEL



AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE



**SODOBAT**

103, Allée Sébastien Vauban  
POLE BTP E.DONAT - A.TREVE  
83600 FREJUS

Tél : 0494512499 - Fax : 0494442999 - email : sodobat@groupe-sdg.com

Durée d'intervention :

Qualibat 2112 - 2212 - 2251

Condition de Paiement :

30% à la commande par chèque 70 % à la fin des travaux à réception de la facture. Tout paiement différé au delà de cette période est passible d'un intérêt de retard dont le montant sera déterminé par le taux d'intérêt légal au jour du règlement suivant la Normes NFP 03-001

Nota : Non compris eau, électricité

A : ..... le : / /

Mode de Règlement : 45 jours nets

Signature Entreprise

Devis N° 00000705

**Bon pour Accord.**

Signature du Client précédée de la mention manuscrite :  
"Devis reçu avant exécution des travaux " et de "Bon pour accord"

**Assurance Décennale  
SMABTP N° 1247.000  
300 Boulevard Michelet  
CS 30037  
13295 MARSEILLE CEDEX 3 france**



| N° | Récapitulatif                             | Quantité | Prix U.  | Montant H.T. |
|----|-------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 1  | TS 4: Complément installation de chantier | 1,00     | 2 700,00 | 2 700,00     |

**SODOBAT**

Pôle BTP E. Donat

103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS

T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99

sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com

SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032

Code APE 4120 B - RC Fréjus 858163 - N° TVA FR62 333 940 203

Page 2



LOCATION VENTE ESPACES MODULAIRES



VENTE LOCATION MATÉRIEL



AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE

