



GROUPE SDG / NJW

SODOBAT

103, Allée Sébastien Vauban
POLE BTP E.DONAT - A.TREVE
83600 FREJUS

Tél : 0494512499 - Fax : 0494442999 - email : sodobat@groupe-sdg.com

D E V I S

FREJUS, le 14 avril 2026

Référence : 00001398

VILLE DE SAINT-TROPEZ
2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

83990 SAINT TROPEZ

Objet du devis

TRAVAUX DE REHABILITATION DU CINEMA LA RENAISSANCE - LOT 01 - Aléas et impacts financiers sur les travaux de micropieux et modification des fondations

N°	DESIGNATION DES PRESTATIONS	U	Quantité	Prix unitaire H.T.	Total H.T.
1	<u>Micropieux sécants</u>				
1.1	<u>Impact sur la validation du modèle géotechnique</u>				
1.1.1	Mise à jour de la NdC	Ft	1.0000	1 500.00	1 500.00
1.1.2	Perte de productivité semaine 45	J	3.0000	5 950.00	17 850.00
1.1.3	Fourniture des liernes et boutons du 2ème lit	Kg	3 564.72	2.75	9 803.00
1.1.4	Mise en place des liernes et boutons du 2ème lit	Ft	1.0000	19 820.00	19 820.00
1.1.5	Remis sur le poste 1 suivant courrier en annexe	Ens	-1.0000	17 635.00	-17 635.00
	Sous-total Impact sur la validation du modèle géotechnique				31 338.00
1.2	<u>Impacts liés au déplacement des façades</u>				
1.2.1	Fourniture de boutons supplémentaires pour réduction des déplacements au droit de l'angle critique du cinéma (lit n°3)	Kg	1 020.00	2.75	2 805.00
1.2.2	Mise en place des liernes et bouton du 3ème lit	Ft	1.0000	12 500.00	12 500.00
1.2.3	Etude complémentaire, NdC	Ft	1.0000	1 500.00	1 500.00
1.2.4	Immobilisation de l'atelier de micropieux suite à la demande MOE (mail 19/11/25)	H	18.0000	850.00	15 300.00
1.2.5	Baisse de productivité pour réduire les impacts sur les existants	J	10.0000	5 950.00	59 500.00
1.2.6	Remis sur le poste 2 suivant courrier en annexe	Ens	-1.0000	6 671.50	-6 671.50
1.2.7	Suivi des déplacements du bâtiment existant demandé suite au déplacement des façades / Auscultation (hors installation)	U	45.0000	863.00	38 835.00

SODOBAT

Page 1

Pôle BTP E. Donat

103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS

T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99

sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com

SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032

Code APE 4120 B - RC Fréjus 858163 - N° TVA FR62 333 940 203



LOCATION VENTE ESPACES MODULAIRES



VENTE LOCATION MATÉRIEL



AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE



**SODOBAT**

103, Allée Sébastien Vauban
POLE BTP E.DONAT - A.TREVE
83600 FREJUS

Tél : 0494512499 - Fax : 0494442999 - email : sodobat@groupe-sdg.com

N°	DESIGNATION DES PRESTATIONS	U	Quantité	Prix unitaire H.T.	Total H.T.
	prévue au marché)				
	Sous-total Impacts liés au déplacement des façades				123 768.50
<u>1.3</u>	<u>Baisse de productivité liés à ENEDIS et pianotage</u>				
1.3.1	Sondages complémentaires	U	4.0000	1 350.00	5 400.00
1.3.2	Intervention géometre du 20/11	Ft	1.0000	1 120.00	1 120.00
1.3.3	Intervention supplémentaire pour pose des murettes guide	Ft	1.0000	4 100.00	4 100.00
1.3.4	Perte de productivité en semaine 46 et 47	J	3.0000	5 950.00	17 850.00
1.3.5	Remis sur le poste 3 suivant courrier en annexe	Ens	-1.0000	5 675.00	-5 675.00
	Sous-total Baisse de productivité liés à ENEDIS et pianotage				22 795.00
<u>1.4</u>	<u>Aléas divers</u>				
1.4.1	Demande interruption de travail par la MOA pour la journée du 7 Janvier spécifique au décès de Madame BARDOT	H	7.0000	850.00	5 950.00
	Sous-total Aléas divers				5 950.00
	Sous-total Micropieux sécants				183 851.50
<u>2</u>	<u>Modification du système de fondation</u>				
2.1	Plus values pour le surverailage du radier (cf. plan béton) - Radier marché prévu 120kg/m3 contre 185kg/m3 pour le radier actuel	Kg	6 095.70 00	2.80	17 067.96
	Sous-total Modification du système de fondation				17 067.96
<u>3</u>	<u>Incidence sur l'arase inférieurs des murs conservés</u>				
3.1	Moins value sur la reprise en sous oeuvre prévu au marché	MI	-53.000	275.00	-14 575.00
3.2	Rétablissement d'une banquettes béton en gros béton après terrassement	M3	7.9500	255.00	2 027.25

SODOBAT

Page 2

Pôle BTP E. Donat
103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS
T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99
sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com
SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032
Code APE 4120 B - RC Fréjus 858163 - N° TVA FR62 333 940 203



LOCATION VENTE ESPACES MODULAIRES



VENTE LOCATION MATÉRIEL



AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE



**SODOBAT**

103, Allée Sébastien Vauban
POLE BTP E.DONAT - A.TREVE
83600 FREJUS

Tél : 0494512499 - Fax : 0494442999 - email : sodobat@groupe-sdg.com

N°	DESIGNATION DES PRESTATIONS	U	Quantité	Prix unitaire H.T.	Total H.T.
3.3	Démolition de la banquette en touche de piano pour travaux d'empochement	Ens	1.0000	4 652.00	4 652.00
3.4	Sciage et déconstruction pour empochement	MI	30.6000	379.34	11 607.80
3.5	Réalisation des empochements	M3	5.3550	562.80	3 013.79
	Sous-total Incidence sur l'arase inferieurs des murs conservés				6 725.84
4	<u>Incidence sur la présence de deux puits</u>				
4.1	Comblement (coulis) des 2 puits existants (d=1.8m; profondeur=4m) au droit des micropieux sécants et micropieux de grue	M2	20.3500	621.40	12 645.49
	Sous-total Incidence sur la présence de deux puits				12 645.49

SODOBAT

Page 3

Pôle BTP E. Donat
103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS
T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99
sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com
SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032
Code APE 4120 B - RC Fréjus 85B163 - N° TVA FR62 333 940 203



LOCATION VENTE ESPACES MODULAIRES



VENTE LOCATION MATÉRIEL



AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE



**SODOBAT**

103, Allée Sébastien Vauban
POLE BTP E.DONAT - A.TREVE
83600 FREJUS

Tél : 0494512499 - Fax : 0494442999 - email : sodobat@groupe-sdg.com

Durée d'intervention :

Qualibat 2112 - 2212 - 2251

Total H.T.	220 290.79
Total T.V.A. 20.00 %	44 058.16
Total T.T.C.	264 348.95
Net à payer (Euro)	264 348.95

Assurance Décennale
SMABTP N° 1247.000
300 Boulevard Michelet
CS 30037
13295 MARSEILLE CEDEX 3 france

Condition de Paiement :

30% à la commande par chèque 70 % à la fin des travaux à réception de la facture. Tout paiement différé au delà de cette période est passible d'un intérêt de retard dont le montant sera déterminé par le taux d'intérêt légal au jour du règlement suivant la Normes NFP 03-001

Nota : Non compris eau, électricité

A : le : / /

Devis N° 00001398

Mode de Règlement : 30 jours nets

Bon pour Accord.

Signature Entreprise

Signature du Client précédée de la mention manuscrite :
"Devis reçu avant exécution des travaux " et de "Bon pour accord"



N°	Récapitulatif	Quantité	Prix U.	Montant H.T.
1	Micropieux sécants	1.0000	183 851.50	183 851.50
1.1	Impact sur la validation du modèle géotechnique	1.0000	31 338.00	31 338.00
1.2	Impacts liés au déplacement des façades	1.0000	123 768.50	123 768.50
1.3	Baisse de productivité liés à ENEDIS et pianotage	1.0000	22 795.00	22 795.00
1.4	Aléas divers	1.0000	5 950.00	5 950.00
2	Modification du système de fondation	1.0000	17 067.96	17 067.96
3	Incidence sur l'arase inférieurs des murs conservés	1.0000	6 725.84	6 725.84
4	Incidence sur la présence de deux puits	1.0000	12 645.49	12 645.49

SODOBAT

Page 4

Pôle BTP E. Donat

103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS

T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99

sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com

SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032

Code APE 4120 B - RC Fréjus 858163 - N° TVA FR62 333 940 203



LOCATION VENTE ESPACES MODULAIRES



VENTE LOCATION MATÉRIEL



AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE

