



GROUPE SDG / NJW

SODOBAT

103, Allée Sébastien Vauban
POLE BTP E.DONAT - A.TREVE
83600 FREJUS

Tél : 0494512499 - Fax : 0494442999 - email : sodobat@groupe-sdg.com

D E V I S

FREJUS, le 24 juillet 2025

Référence : 00001260

Objet du devis

VILLE DE SAINT-TROPEZ
2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

83990 SAINT TROPEZ

TRAVAUX DE REHABILITATION DU CINEMA LA RENAISSANCE - LOT 01 - Plus et moins values

N°	DESIGNATION DES PRESTATIONS	U	Quantité	Prix unitaire H.T.	Total H.T.
<u>1</u>	<u>Préparation</u>				
1.1	Etude complémentaire	Ens	1.0000	5 680.52	5 680.52
1.2	Sondage complémentaire G3	Ens	1.0000	12 645.10	12 645.10
	Sous-total Préparation				18 325.62
<u>2</u>	<u>Travaux en moins values</u>				
2.1	Longrines	M3	-22.157	817.30	-18 108.92
2.2	Fondations profondes par micropieux et massifs tête de pieux	U	-42.000	2 430.00	-102 060.00
2.3	Dalle portée	M²	-233.00 00	181.19	-42 217.27
2.4	Suppression du double mur du local CTA	M²	-35.260	190.30	-6 709.98
2.5	Suppression verrières sur escalier	M²	-17.540	1 773.06	-31 099.47
2.6	Suppression verrières sur hall	M²	-6.1000	1 198.35	-7 309.93
	Sous-total Travaux en moins values				-207 505.57
<u>3</u>	<u>Plues values</u>				
<u>3.1</u>	<u>Suppression des pieux de la zone existante</u>				
3.1.1	Radier	M3	93.7800	534.66	50 140.41
3.1.2	Création d'un voile de 20	M²	284.980 0	190.30	54 231.69
3.1.3	Traitement du joint de dilatation	MI	44.9700	58.12	2 613.66

SODOBAT

Page 1

Pôle BTP E. Donat

103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS

T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99

sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com

SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032

Code APE 4120 B - RC Fréjus 858163 - N° TVA FR62 333 940 203



LOCATION VENTE ESPACES MODULAIRES



VENTE LOCATION MATÉRIEL



AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE



**SODOBAT**

103, Allée Sébastien Vauban
POLE BTP E.DONAT - A.TREVE
83600 FREJUS

Tél : 0494512499 - Fax : 0494442999 - email : sodobat@groupe-sdg.com

N°	DESIGNATION DES PRESTATIONS	U	Quantité	Prix unitaire H.T.	Total H.T.
	Sous-total Suppression des pieux de la zone existante				106 985.76
3.2	<u>Veranda</u>				
3.2.1	Etude, fabrication et pose d'une structure et charpente métallique destinée à recevoir un mur-rideau (hors lot)	Ens	1.0000	38 409.41	38 409.41
3.2.2	Couverture métallique à joint debout	M²	6.1000	275.00	1 677.50
	Sous-total Veranda				40 086.91
3.3	<u>Autres</u>				
3.3.1	Démolition mur entre l'escalier et le vestibule pour emprise pieux secants	M²	41.5000	71.47	2 966.01
3.3.2	Plancher haut escalier centrale	M²	17.5400	204.63	3 589.21
3.3.3	Désenfumage de la cage d'escalier centrale	U	1.0000	2 517.99	2 517.99
3.3.4	Mise en place à la demande de la Marie de Ste Tropez d'un patelage de protection piétons	Ens	1.0000	4 307.20	4 307.20
3.3.5	Contrôle dimensionnel topométrique de l'existant	Ens	1.0000	6 764.50	6 764.50
	Sous-total Autres				20 144.91
	Sous-total Plues values				167 217.58

SODOBAT

Page 2

Pôle BTP E. Donat
103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS
T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99
sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com
SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032
Code APE 4120 B - RC Fréjus 85B163 - N° TVA FR62 333 940 203



LOCATION VENTE ESPACES MODULAIRES



VENTE LOCATION MATÉRIEL



AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE





SODOBAT

103, Allée Sébastien Vauban
POLE BTP E.DONAT - A.TREVE
83600 FREJUS

Tél : 0494512499 - Fax : 0494442999 - email : sodobat@groupe-sdg.com

Durée d'intervention :

Qualibat 2112 - 2212 - 2251

Condition de Paiement :

30% à la commande par chèque 70 % à la fin des travaux à réception de la facture. Tout paiement différé au delà de cette période est passible d'un intérêt de retard dont le montant sera déterminé par le taux d'intérêt légal au jour du règlement suivant la Normes NFP 03-001

Nota : Non compris eau, électricité

A : le : / /

Mode de Règlement : 30 jours nets

Signature Entreprise

.

Devis N° 00001260

Bon pour Accord.

Signature du Client précédée de la mention manuscrite :
"Devis reçu avant exécution des travaux " et de "Bon pour accord"

**Assurance Décennale
SMABTP N° 1247.000
300 Boulevard Michelet
CS 30037
13295 MARSEILLE CEDEX 3 france**



N°	Récapitulatif	Quantité	Prix U.	Montant H.T.
1	Préparation	1.0000	18 325.62	18 325.62
2	Travaux en moins values	1.0000	-207 505.57	-207 505.57
3	Plues values	1.0000	167 217.58	167 217.58
3.1	Suppression des pieux de la zone existante	1.0000	106 985.76	106 985.76
3.2	Veranda	1.0000	40 086.91	40 086.91
3.3	Autres	1.0000	20 144.91	20 144.91

SODOBAT

Pôle BTP E. Donat

103, Allée Sébastien Vauban – 83600 FRÉJUS

T. 04 94 51 24 99 – F. 04 94 44 29 99

sodobat@groupe-sdg.com – www.groupe-sdg.com

SAS au capital de 100 000 € - Siret 333 940 203 00032

Code APE 4120 B - RC Fréjus 858163 - N° TVA FR62 333 940 203

Page 3



LOCATION VENTE ESPACES MODULAIRES



VENTE LOCATION MATÉRIEL



AMÉNAGEMENT DU SECOND ŒUVRE

